

Samenwerkingsovereenkomst

Avond 4-daagse groep 3

Rolverdeling

Student	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7	Sprint 8
Aleeza Noor	PO / D	D	D	SM / D	D	D		
Daniël Eekhout	SM / D	D	D	PO / D	D	D		
Ferdous Uddin	D	PO / D	D	D	SM / D	D		
Graige Dorothea	D	SM / D	D	D	PO / D	D		
Muhammed Gezer	D	D	PO / D	D	D	SM / D		
Vigo Wentink	D	D	SM / D	D	D	PO / D		

Wij hebben gekozen om een wisseling van product Owner en scrum master **per sprint**, dit omdat wij allemaal meer ervaring met deze rollen willen opdoen. Elke sprint zal **twee weken** duren deze keuze is gemaakt met het oog op de ontwikkeling van features en de mogelijkheid om feedback op te halen. Dit is in onze optiek de beste balans voor de duur van een sprint binnen dit project.

Scrum master (SM) is verantwoordelijk voor:

- Scrumbijeenkomsten faciliteren, zoals de planning en de Retrospective
- Het team beschermen tegen afleidingen
- Het bewaken van de gemaakte afspraken.

Product Owner (PO) is verantwoordelijk voor:

- Helder doel en visie voor het project tijdens de sprint
- Het beheer van de backlog
- Het prioriteren van userstory's binnen de sprint
- Stakeholder management (wensen van de klant en wijzigingen communiceren)
- Het samenstellen van presentaties voor afspraken met de opdrachtgever
- Oplevering: bepalen of een afgeronde userstory klaar is voor release of om te tonen aan de opdrachtgever

Developer(D) is verantwoordelijk voor:

- Voldoen aan de kwaliteit eisen (De Definition of Done via de acceptatiecriteria van de userstory en review)
- Opleveringen en de bouw van het product zelf
- Nakomen van de afspraken

Sprint 7 en 8 worden later ingedeeld op basis van wat het team nodig heeft deze keuze zal gemaakt worden in sprint 5. Hier in zijn 2 optie:

1. Het team loopt niet op schema: de personen die de rollen Scrum Master en product Owner het beste vervulden, nemen deze rollen opnieuw op zich o het project succesvol af te ronden
2. Het team loopt op of voor op schema: de leden die meer willen oefenen met deze rollen, krijgen hier nog een extra kans om dit te doen anders wordt de planning van sprint 1 en 2 voor sprint 7 en 8 aangenomen.

Gekozen werkmethodiek

We hebben gekeken naar 3 methodieken: Waterval, Scrum en Kanban. We hebben van alle drie de voor- en nadelen erbij gepakt en zijn gezamenlijk gaan kijken wat het beste past bij ons team en project.

Met Waterval plan je alles van tevoren helemaal uit. Het fijne eraan is dat je meteen weet waar je aan toe bent en waar je staat, maar het grote nadeel is dat het heel onflexibel is. Omdat wij de programmeertalen nog moeten leren en de eisen vanuit de docent tussendoor kunnen veranderen (door vragen te stellen), lopen we met Waterval al snel vast als we later iets moeten aanpassen.

In tegenstelling tot Waterval is Kanban juist heel flexibel. Je pakt gewoon een taak van het bord wanneer je tijd hebt, zonder dat je vastzit aan lange vergaderingen. Het nadeel hieraan is dat er geen vaste oplevermomenten en evaluaties bij horen. Omdat wij met

strakke deadlines werken en veel feedback ontvangen, is de kans groot dat we met Kanban de tijdsdruk en het overzicht kwijtraken.

Met Scrum werk je in korte sprints. Het voordeel is dat we direct kunnen bijsturen als de docent feedback geeft en dat we verplicht gezamenlijk aan tafel zitten om te bespreken hoe we die feedback gaan verwerken. Het nadeel van Scrum is wel dat je veel tijd kwijtraakt aan overleggen en plannen, wat soms kan voelen alsof we achterlopen.

Onze keuze

Uiteindelijk zijn we gezamenlijk uitgekomen op Scrum. Omdat we de technieken nog moeten leren en de eisen kunnen veranderen, past dit het beste bij ons project. Dat we wat extra tijd kwijt zijn aan het overleggen vinden we niet erg, want het voordeel dat we snel feedback kunnen verwerken en de deadlines halen met een goed opleverbaar product is voor ons belangrijker.

Communicatieafspraken

Voor snelle communicatie en korte vragen maken we gebruik van WhatsApp. Voor vergaderingen, het delen van bestanden en belangrijke informatie gebruiken we Microsoft Teams. Belangrijke afspraken worden in Teams vastgelegd, zodat iedereen deze makkelijk kan terugvinden.

Overlegmomenten

De overlegmomenten zullen voornamelijk plaatsvinden op de dagen dat de projectlessen zijn ingeroosterd. Tijdens deze momenten vindt een standup plaats hierin bespreken we de voortgang van het project, verdelen we eventuele nieuwe taken en bespreken we problemen of vragen. Wanneer extra overleg nodig is buiten de projectlessen, zullen we online via Microsoft Teams met elkaar overleggen.

Taakverdeling

De taakverdeling wordt geregeld via Trello. Hierin verdelen we de taken zo eerlijk mogelijk over alle teamleden. Iedereen kan zien welke taken nog gedaan moeten worden, wie ergens mee bezig is en welke taken al afgerond zijn.

Afspraken versiebeheer

Wij maken gebruik van Git, omdat wij hier al eerder mee hebben gewerkt. Voor commits in het project geldt: een commit wordt gepusht naar de bijhorende taak-branch wanneer een taak gedeeltelijk klaar is, of vlak voordat de projectles is afgelopen. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen over de recentste code beschikt.

Qua branches maken we gebruik van een develop-branch en taak-branches. Op de develop-branch wordt niet direct gewerkt; dat is als het ware het product waar wij aan werken. Een taak-branch wordt gekoppeld aan een taak die terug te vinden is op ons Trello-bord. Als een taak is afgerond, wordt er een pull request aangemaakt op GitHub waar minstens één persoon naar kijkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van acceptatiecriteria, waardoor meetbaar en testbaar is of het werk aan de eisen voldoet.

Als de pull request is goedgekeurd, wordt dit persoonlijk of via Teams gecommuniceerd. Is dit niet het geval, dan wordt dit vermeld op GitHub, waarbij de peer reviewer aangeeft wat er nog moet worden aangepast. Mocht het na het mergen misgaan of niet volgens onze acceptatiecriteria zijn opgelost, dan spreken we de persoon aan en zoeken we naar een oplossing of voeren we een rollback van de commit uit.

Omgang met afwezigheid, achterstand of conflicten

Wanneer een teamlid afwezig zal zijn of te laat dreigt te komen, wordt dit **zo snel mogelijk en uiterlijk vóór aanvang van de projectles** via Teams aan de groep gemeld. Hierbij wordt ook aangegeven wat de reden is en of dit gevolgen heeft voor de geplande werkzaamheden.

Wanneer iemand niet aanwezig kan zijn tijdens een projectles, werkt diegene waar mogelijk thuis verder aan de afgesproken taak. Als deze taak niet thuis uitgevoerd kan worden, wordt in overleg met het team een andere taak opgepakt. Aan het einde van de dag geeft het teamlid via Teams een korte update over wat er is gedaan en wat eventueel nog openstaat.

Wanneer een teamlid **meer dan 3 keer afwezig is geweest** of **langer dan 1 week achter elkaar afwezig is**, wordt dit binnen het team besproken. Wanneer iemand **3 keer te laat komt zonder dit vooraf te melden**, wordt dit ook met het team besproken. Als de afwezigheid of het te laat komen daarna invloed blijft hebben op de voortgang van het project, wordt de docent betrokken.

Achterstand

Wanneer een teamlid merkt dat een taak niet vóór de afgesproken deadline afgerond kan worden, wordt dit **minimaal 24 uur vóór de deadline** gemeld in Teams. In het bericht staat:

- welke taak achterloopt;
- wat er al gedaan is;
- waarom de achterstand is ontstaan;
- welke hulp eventueel nodig is;
- wanneer de taak naar verwachting wel afgerond wordt.

Het team bekijkt vervolgens samen of de taakverdeling tijdelijk aangepast moet worden om verdere vertraging van het project te voorkomen. Taken mogen niet zomaar aan een ander teamlid worden doorgeschoven. Dit gebeurt alleen na overleg en goedkeuring van het team.

Wanneer een teamlid **2 keer een deadline mist zonder dit vooraf te melden**, wordt dit binnen het team besproken. Bij een **3e keer** wordt de docent betrokken.

Conflicten en samenwerking

Wanneer er een conflict of verschil van mening ontstaat, bespreken de betrokken teamleden dit eerst rechtstreeks met elkaar. Hierbij wordt geprobeerd een concrete oplossing of nieuwe afspraak te maken.

Wanneer de betrokken teamleden er onderling niet uitkomen, wordt het probleem met het volledige team besproken. De gemaakte afspraken worden daarna kort vastgelegd in Teams, zodat voor iedereen duidelijk is wat er is afgesproken.

Als het conflict na dit gesprek nog steeds niet is opgelost of als het de voortgang of samenwerking van het project belemmert, wordt de docent ingeschakeld om te helpen bij het vinden van een oplossing.

Nakomen van afspraken

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn of haar toegewezen taken en het halen van afgesproken deadlines. Wanneer iemand een afspraak niet kan nakomen, wordt dit tijdig aangegeven bij het team. Belangrijke berichten in Teams worden op een schooldag **binnen 24 uur** bekeken en waar nodig beantwoord.

Wanneer een teamlid **2 keer zonder overleg afspraken of deadlines niet nakomt**, wordt dit eerst persoonlijk besproken. Er wordt dan een duidelijke verbeterafpraak gemaakt. Wanneer dit voor een **3e keer** gebeurt, wordt dit met het hele team besproken en kan de docent worden betrokken.

Wanneer iemand **2 projectlessen achter elkaar weinig of geen bijdrage levert aan het project**, bespreekt het team concreet welke taken niet of onvoldoende zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt afgesproken wat er **binnen 1 week of uiterlijk binnen 2 projectlessen** verbeterd of afgerond moet worden. Als hierna nog steeds onvoldoende verbetering zichtbaar is, wordt dit met de docent besproken.

Besluitvormingsproces

Besluiten die de gehele groep aangaan, worden altijd in gezamenlijk overleg genomen. Dit houdt in:

- Inbreng van iedereen: Elk groepslid krijgt de gelegenheid om input te leveren, standpunten toe te lichten en bezwaren te uiten voordat een definitief besluit valt.
- Consensus als uitgangspunt: De groep streeft primair naar consensus, waarbij alle zes leden zich kunnen vinden in de uiteindelijke richting.
- Meerderheid van stemmen: Wanneer na constructief overleg geen volledige overeenstemming wordt bereikt, geldt een meerderheidsbesluit (minimaal 4 van de 6 stemmen vóór).
- Vastlegging: Genomen groepsbesluiten en gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de notulen of het gedeelde logboek, zodat hier later geen misverstanden over ontstaan.
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid: Zodra een besluit definitief is goedgekeurd, conformeert ieder groepslid zich hieraan en draagt iedereen bij aan de uitvoering ervan.

Ondertekend door

Aleeza Noor	Daniël Eekhout	Ferdous Uddin	Graige Dorothea	Muhammed Gezer	Vigo Wentink
<i>Aleeza Noor</i>	Daniel	Ferdous	Graige	Muhammed	<i>Vigo Wentink</i>